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Tässä opinnäytetyössä tutkittiin korjattavien siltakohteiden reunapalkkien erilaisia te-
lineratkaisuja. Tavoitteena oli selvittää soveltuvia puutelineratkaisuja yleisimpiin kor-
jattaviin siltakohteisiin, joita ovat alikulku- ja risteysillat. Pääasiallinen tutkimus koos-
tui Destia Oy:n vuosien 2013-2014 ELY:n UUD1-urakan asiakirjoista. Aineistoa täy-
dennettiin haastattelemalla rakennusammattimiehiä, työnjohtoa ja suunnittelijoita. 
Tutkimus rajattiin kuuden (6) puutelineratkaisun ja yhden (1) terästelineratkaisun kus-
tannus vertailuun. Telineiden kustannuksissa otettiin huomioon työ- ja rakennusmate-
riaalin kustannukset. Eri ratkaisumallien etuja ja haittoja tarkasteltiin sekä rakennus-
työmiesten että työnjohdon näkökulmasta.  
Tuloksissa havaittiin puutelineratkaisujen kustannuksien välillä olevan eroja. Puu- ja 
terästelineratkaisuja verrattaessa puurakenteisten telineiden havaittiin olevan risteys-
siltakohteessa edullisempi vaihtoehto. Kustannuksiin vaikuttivat käytetty materiaali, 
siltakohteen pituus sekä ympäristötekijät kuten liikenne. Tulokset antavat tietoa eri sil-
tatyyppien reunapalkkien telinevalintoihin. Tulosten pohjalta voidaan ymmärtää, mikä 
merkitys käytetyllä materiaalilla on ekologisuuden näkökulmasta. 
Tutkimuksen tarkkuuteen tuo epävarmuutta käytössä ollut suppea aineisto. On myös 
syytä korostaa, että jokainen korjauskohde on yksilöllinen, ja siksi telineratkaisuiden 
valinta vaatii kokemusta ja kokonaisuuksien hahmottamista. 
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This thesis studied the different scaffolding solutions for spandrel beams of renovated 
bridges. The goal was to investigate the different timber scaffolding solutions to the 
most common bridges to be renovated, i.e., underpass bridges and interchange bridg-
es. The main material consisted of the written summaries of the UUD1 project by 
Finnish Transportation Agency (ELY), commissioned to Destia Oy in 2013-2014. The 
material was supplemented by interviews of construction professionals, supervisors 
and designers. The material was limited to examining the costs of six (6) timber scaf-
foldings, and one (1) steel scaffolding structure. The costs of labour and material were 
taken into consideration in the comparison of the scaffoldings. The pros and cons of 
different solutions were examined from the point of view of construction workers and 
supervisors.  
The results showed that there were differences in the costs between the timber scaf-
foldings. Upon comparison of the timber and steel scaffoldings, it was noted that the 
timber scaffoldings were the cheaper solution for interchange bridges. The costs were 
affected by the material used, the length of the bridge, and environmental issues, such 
as traffic. Results enable to understand the importance of the material used from an 
ecological point of view. 
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1 JOHDANTO 
Siltojen kuntoa on pidettävä yllä. Näin varmistetaan siltojen turvallinen käyttö ja säi-
lyvyys. Suomessa peruskorjausikään tulleita siltoja on vuosi vuodelta enemmän. Lii-
kenneviraston (2014) mukaan Suomen maanteillä noin 14 200 sillasta noin viisi pro-
senttia on huonokuntoisia ja vaativat peruskorjauksen. Tämä on johtanut siihen, että jo 
180 huonokuntoiselle sillalle on täytynyt asettaa painorajoitus. Arvion mukaan kym-
menen vuoden kuluessa noin 7 000 siltaa on tulossa peruskorjausikään. Vaikka asiaan 
on jo reagoitu ja siltojen peruskorjauksiin panostetaan yhä enenevissä määrin, huono-
kuntoisten siltojen määrä kasvaa kokoajan hitaasti. (Emt.) Näin ollen siltakorjaustöi-
den kustannuksiin liittyvää tarkastelua voidaan pitää mielekkäänä. 
Tässä opinnäytetyössä tarkastelen siltakorjaustöiden yhtä kustannuserää, telineitä. Te-
lineet ovat työn aikaisia rakennelmia, jotka puretaan pois työn päätyttyä. Telineiden 
rakentamiseen käytetyt varat olisi järkevä kohdentaa edullisimpaan soveltuvaan teline-
ratkaisuun kuitenkin niin, että teline olisi myös aikataulullisesti tehokas rakentaa. Te-
linerakentamiseen vaikuttavat monet eri tekijät, kuten liikennemäärät korjattavalla sil-
lalla tai sen alittavalla tiellä, työmaan ympäristö yleensä, sillan rakennetyyppi, sillan 
korkeus, pituus, kannen paksuus sekä käytössä oleva työskentelyaika. Siltojen korja-
uksessa on tärkeää rakentaa telineet tehokkaasti ja edullisesti, sillä aikataulut ovat kor-
jaustöissä tiukkoja ja usein telineisiin käytettyä materiaalia ei voi käyttää useampaan 
kertaan. Siten edullisuus on avainasemassa. Toisaalta telineet ovat myös työmiesten 
turvallisen työskentelyn kannalta tärkeässä roolissa. Myös tästä syystä telineiden ra-
kentamisessa on noudatettava telineille asetettuja määräyksiä ja telineistä on tehtävä 
tarpeeksi kestävät, kuitenkin mahdollisimman taloudellisesti. Opinnäytetyössä otetaan 
kantaa myös telinerakentamisen ekologisuuteen ja vertaillaan telineratkaisuja ekologi-
suuteen perustuen. 
Tässä työssä tarkastellaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) -keskuksen 
vuosien 2013-2014 UUD1-urakan siltakohteita: Gräsan risteyssilta (RS), Kartanon ris-
teyssilta (RS), Vaaralan risteyssilta (RS), Kolmirannan risteyssilta (RS), Kosken ali-
kulkukäytävä (AKK), Talmantien alikulkukäytävä (AKK) sekä Masalan alikulkukäy-
tävä (AKK). Lyhenteet ovat merkitykseltään risteyssilta (RS) ja alikulkukäytävä 
(AKK). Työn tavoitteena on antaa työnjohdolle ja suunnittelulle perusteita telinetyy-
pin valinnalle tulevissa korjattavassa siltakohteessa. Tarkastelut on rajattu käytössä 
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oleviin eri puutelinemalleihin. Malleja vertaillaan erityisesti taloudellisesta ja aikatau-
lullisesta näkökulmasta. Telinevertailuiden laskuissa on huomioitu materiaali- ja työ-
kustannukset. Työssä on vertailukohdaksi laskettu myös yksi teräsrakenteinen teline. 
Työn johtopäätökset on tehty vertailemalla eri telineiden hintoja metriä kohden. On 
otettu huomioon myös ympäristön luomat mahdollisuudet ja rajoitteet. 
Pääasiallinen aineisto koostui Destia Oy:n vuosien 2013-2014 ELY:n UUD1-urakan 
kirjallisista yhteenvedoista. Aineistoa täydennettiin haastattelemalla rakennusammat-
timiehiä, työnjohtoa ja suunnittelijoita. Aineistoa rajattiin tarkastelemalla kuuden (6) 
puutelineratkaisun ja yhden (1) terästelineratkaisun kustannuksia. Telineiden vertai-
lussa huomioitiin työ- ja rakennusmateriaalin kustannukset. Eri ratkaisumallien etuja 
ja haittoja tarkasteltiin rakennustyömiesten ja työnjohdon näkökulmasta. 
2 TYÖTELINEET RAKENTAMISESSA 
2.1 Yleistä 
Rakentamisessa työtelineet jaetaan sen rakenteen sekä toteutustavan mukaisesti ryh-
miin. Näitä ovat rakenteen mukaisesti julkisivutelineet, siirrettävät telineet, uloketeli-
neet, riipputelineet, riippuvat telineet, pukkitelineet sekä työpukit. Toteutustavan pe-
rusteella telineet jaetaan elementtitelineisiin ja paikalla rakennettuihin telineisiin. 
Elementtitelineet ovat materiaaliltaan usein terästä tai alumiinia ja ne voidaankin jakaa 
kahteen eri elementtityyppiin, sauva- ja kehäelementteihin. Paikalla rakennetut teli-
neet tehdään yleisesti joko puusta tai putkitelineistä.  (RIL 142-2010.) 
Rakennustyömailla käytetyt telineet ovat muuttuneet merkittävästi viimeisten vuosi-
kymmenten aikana. Esimerkiksi 70-luvulla käytössä olivat joko putki- tai hakkiteli-
neet. Nykyään ne on korvattu elementtitelineillä. Elementtitelineet ovat kestäviä, ke-
veitä ja niiden asennus on helppoa ja nopeaa. (Rautiainen 2009.) 
Pääsääntöisesti telinerakentajan ammattiin kouluttaudutaan työssä oppimisen kautta. 
Nykyään on mahdollista myös, että yritykset järjestävät koulutusta omille työntekijöil-
leen rakentamiseen liittyen. Teline rakentajat ovat nykyään alansa ammattilaisia, eikä 
heitä enää luokitella rakennusapumiehiksi. (Mölsä 2012.) 
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Suomessa pidetään tilastoa työtapaturmista. Nämä valtakunnalliset tilastot ovat sitä 
varten, että tapahtuneista voitaisiin oppia ja ennaltaehkäistäisiin vastaavien työtapa-
turmien tapahtuminen. Nykyään rakennusyritykset selvittävät myös omat tapaturman-
sa ja hyviin tapoihin kuuluukin tutkia myös vaaratilanteet joissa ei ole työtapaturmaa 
päässyt syntymään. Näin voidaan suunnitella toimintatapoja uusien vaaratilanteiden 
välttämiseksi. Työmaalla yleisin vakavan työtapaturman aiheuttaja on työntekijän pu-
toaminen. Useimmiten tällainen tapaturma aiheutuu työtason, työtelineen tai raken-
teellisien vian vuoksi. Joka viides tapaturma sattuu telineillä työskennellessä. (RIL 
142-2010.) 
Telineratkaisun valintaan vaikuttavat monet eri tekijät. On otettava huomioon telineel-
lä tehtävä työ ja sen kesto, paljonko telinettä tullaan kuormittamaan ja työmenetelmät 
telineellä tehtävällä työllä sekä telinerakenteen kestävyys eri olosuhteissa työmaalla. 
On otettava huomioon telineellä työskentelevän työntekijän työkokemus sekä itse 
työmaan erityispiirteet mukaan luettuna telinerakenteen ominaisuudet, koko, sijainti, 
siirreltävyys, työskentely ja liikkumismukavuus. Telineitä valittaessa on tarkistettava 
myös kaluston saatavuus sekä mahdollisuudet käyttää omaa jo olemassa olevaa kalus-
toa. Tilanteessa jossa ei ole omaa kalustoa on otettava huomioon kaluston vuokratta-
vuus työkohteen läheisyydessä. Lisäksi on tarkistettava käytettävissä olevien suunnit-
telijoiden pätevyys.    
Telineiden suunnittelua ja toteutusta säädellään lainsäädännöllä. Laissa annetaan ase-
tuksia esimerkiksi siitä, millaisia telineiden tulee olla ja mitkä ohjearvot niiden tulee 
täyttää niin rakenteelliselta kestävyydeltään kuin myös suojaominaisuuksiltaan. Val-
tioneuvoston asetuksen 205/26.3.2009 51 § säädetään työtelineistä seuraavaa: 
Työntekijöille on järjestettävä tarpeelliset työ- ja suojatelineet kaikissa 
sellaisissa töissä, joita ei voida muuten turvallisesti tehdä. Telineet on 
suunniteltava ja rakennettava siten, että niillä on riittävä lujuus, jäykkyys 
ja seisontavakavuus kaikissa pystytys- ja purkuvaiheissa sekä telineen 
käytön aikana. Telineet on perustettava siten, ettei haitallisia painumia 
tai siirtymiä synny. Telineissä on oltava asianmukaiset ja turvalliset työ-
tasot ja kulkutiet. Telineen lujuus osoitetaan riittäväksi standardien, ele-
menttitelineiden käyttöohjeiden tai muiden vastaavien asiakirjojen sisäl-
tämien kokonais- tai osaratkaisujen perusteella. Jos tällaisia kokonais- 
tai osaratkaisuja ei käytetä, on oltava asiantuntijan laatimat telineiden ja 
kulkurakenteiden lujuuslaskelmat ja piirustukset. Telineet ja niihin liit-
tyvät laitteet on asennettava ja niitä on käytettävä suunnitelmien mukai-
sesti. Telineiden suurin sallittu kuorma on ilmoitettava telineitä käyttä-
ville esimerkiksi telinekortilla tai muulla vastaavalla tavalla. Julkisivute-
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lineissä on käytettävä nostolaitteita telinekaluston ja tarvikkeiden nosta-
miseksi. (Valtioneuvoston asetus 205/2009.) 
Tämä valtioneuvoston asetus määrää, että työntekijöille täytyy järjestää tarpeelliset te-
lineet kaikissa sellaisissa töissä, joita ei voi tehdä turvallisesti ilman telineitä. Työteli-
neitä tarvitaan yleensä jo työskenneltäessä tavallisten asuinrakennusten huoneissa. 
Tällöin käytetään usein työpukkeja tai pukkitelineitä. 
2.2 Putkitelineet 
Putkitelineet ovat yksi osa työtelinemalleja. Putkitelineen kerroskorkeus on yleensä 
1,5, 2,0 tai 3,0 metriä. Nämä korkeudet ovat suositeltuja korkeuksia. Pituussuunnassa 
pystytukiparien etäisyys toisistaan on 1,8–3,0 metriä. Tukiväliin vaikuttavat telineen 
korkeus sekä telinekuormat. Telineen leveys voi vaihdella 1,0 metristä 1,8 metriin. 
(RIL 142-2010, 59). Tarkempi kuvaus putkitelineen tyypillisestä rakenteesta käy ilmi 
kuvasta 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Putkitelineen rakenne. a=pystytukipilarin leveys, c=on pystytukiparin keski-
näinen etäisyys. (RIL 142-2010, 60.) 
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Putkitelineitä käytetään niin suurissa kuin pienissä rakennuskohteissa. Putkitelineet 
voivat olla pieniä helposti liikuteltavia telineitä tai esimerkiksi kerrostalon julkisivu-
remonttia tehdessä massiivisia työtelinerakenteita, kuten kuvasta 2 käy ilmi. Putkiteli-
neitä on helppo liikutella työmaalta toiselle, sillä purettuina nipussa ne menevät hel-
posti esimerkiksi kuorma-auton lavalle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 2. Putkitelineet julkisivuremontissa (RIL 142-2010, 67.) 
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2.3 Elementtitelineet 
Elementtitelineet kootaan esivalmistetuista määrämittaisista rakenneosista (Kuva 3). 
Elementtitelineisiin on kiinnitetty liitososat ja näin ollen telineet on helppo kasata. 
Rakennuksilla niitä käytetään yleensä silloin kun ei ole käytössä henkilönostimia tai 
kun työ vaati ulottuvuutta. Telineellä ja sen työtasolla voidaan säilyttää myös materi-
aaleja ja työvälineitä, esimerkiksi silloin kun tehdään julkisivumuurausta, -rappausta 
ja – maalausta. Elementtitelineitä pitää käyttää aina käyttöohjeen mukaisesti. Käyttö-
ohjeesta pitää käydä selväksi tyyppiratkaisut työtelineen käyttötarkoituksesta, työteli-
neen rakenne-, kokoamis- ja ankkurointiratkaisut eri käyttötarkoituksiin, nousutiet 
työtasolle kulkemista varten, työtasojen suurin sallittu kuorma, ohjeet perustamista 
varten, ohjeet turvallista käyttöä ja tarvittavia tarkastuksia varten, ohjeet työtelineen ja 
sen osien käsittelystä sekä ohjeet käytön rajoituksista. Työtelineensuojakaiteen koreu-
den tulee olla vähintään 1 metri. (Työterveyslaitos 2010a.) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 3. Sauvaelementtitelineen rakenneosia: vinojäykiste, juoksu, säätöjalka ja pys-
typutki sekä integroidulla tikkailla varustettu luukullinen työtaso (RIL 142-2010, 73.) 
  11 
 
 
Elementtitelineitä on paria erilaista tyyppiä, sauvaelementtitelineitä sekä kehäelement-
titelineitä. Sauvaelementit ovat sauvamaisia nimensä mukaisesti (Kuva 4). Niissä on 
itsessään liitoskappaleet kiinni ja näin ollen asennustyö on helppoa. Jos sauvaelement-
titelineitä verrataan kehäelementtitelineisiin, joita käsitellään seuraavassa kappaleessa, 
ovat sauvaelementtitelineet hitaampia asentaa sekä ne ovat vähän painavampia käsitel-
lä mutta niitä on helpompi muokata työmaan tarpeiden mukaan. Sauvaelementtiteli-
neissä käytetään työtasoissa metalli-, lasikuitu-, puu- tai vaneritasoja. Sauvaelementti 
telineisiin on saatavilla lisäosia joiden avulla teline on muokattavissa yhä paremmin 
moniin erilaisiin käyttötarkoituksiin ja – kohteisiin. (RIL 142-2010, 72.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 4. Sauvaelementtiteline (RIL 142-2010, 73.) 
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Kehäelementtitelineet ovat nimensä mukaan hitsattuja tai jollain muulla tavalla kiinni-
tettyjä kaluston osia (kuvat 5 ja 6). Kuten sauvaelementeissä on kehäelementeissäkin 
itse rakenteeseen hitsatut liitoskappaleet. Kehäelementtirakenteet ovat usein pys-
tysuuntaisia työtason kannattajia. Joskus niissä voi olla myös vaakasuuntaisia kannat-
tajia. Kehäelementtitelineitä käytetään useimmissa rakennuskohteissa, joissa telinei-
den siirreltävyys on tärkeää. Tällaisia kohteita ovat muun muassa suurten selkeiden 
julkisivujen telinerakennuskohteet. 
 
 
 
 
 
 
Kuva 5. Kehäelementtiteline ja sen perusosat (RIL 142-2010, 74.) 
 
 
 
 
 
 
Kuva 6. Kehäelementtitelineen rakenneosia: pystykehä, kaidekehä, ulokekannatin, 
porras ja ristikkokannatin (RIL 142-2010, 74.) 
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2.4 Julkisivutelineet 
Julkisivuteline yleisesti tarkoittaa monikerroksista työtelinettä, joka ankkuroidaan 
yleensä viereiseen rakennukseen (Kuva 7 ja 8). Seinäankkuria, joka kiinnitetään tuki-
rakenteeseen sekä telineeseen kiinnitettävää ankkuriputkea kutsutaan ankkurointiosak-
si. Muotoilultaan ankkuriputken toinen pää on rakennettu niin, että sen voi kiinnittää 
suoraan seinäankkuriin. Seinäankkurina käytetään betoni- tai tiiliseinä kohteissa niihin 
tarkoitettua ja sopivaa kiilapulttia. Puu- ja peltiseinäkohteissa käytetään puu- tai pelti-
seinään soveltuvaa ankkuriruuvia tai joitain muuta vastaavaa kiinnitysmenetelmään. 
Ankkuroinnin tarkoitus on estää telineen liikkuminen tai telineen kaatuminen siirtä-
mällä rasitus tukirakenteisiin, johon ankkurointi kiinnitetään. (Työterveyslaitos 
2010b.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 7. Julkisivuteline (Ramirent 2014.)   
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Jos julkisivutelinettä ei ole tarkoitettu vapaasti seisovaksi telineeksi, täytyy se ankku-
roida kiinnittämällä teline tarpeeksi jäykkään rakenteeseen tai maapohjaan. Telineitä 
voidaan tarvittaessa jäykistää myös sivu-, pääty- ja vaakavinositeillä. Ankkureita pitää 
olla tarpeeksi paljon, jotta teline on tukeva. Ankkurointiväli peittämättömillä telineillä 
on 2-3 telinekerroskorkeutta eli noin 4-6m. Kun telineet ovat peitossa, keskimääräinen 
tuentaväli on pystysuunnassa noin 3 m. Jos ankkurit kiinnitetään vanhaan rakentee-
seen, täytyy tehdä riittävä määrä tartuntakokeita työmaaolosuhteissa tulevista kiinni-
tyskohteista. (Työterveyslaitos 2010b.) 
Kun julkisivutelineet rakennetaan puusta, täytyy ne perustaa niin, ettei haitallisia pai-
numia pääse syntymään. Joskus työmaan maaperä aiheuttaa lisätöitä ja joudutaan erik-
seen suunnittelemaan ja ottamaan huomioon maapohjan kantavuus ja sille tuleva 
kuormitus. Kun työtasoja joudutaan siirtelemään, täytyy ottaa huomioon se, ettei vaa-
kasiteitä tai -kannattajina toimivia juoksuja saa irrottaa, sillä ne ovat telineen jäykistä-
vät rakenneosat. (RIL 142-2010.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 8. Julkisivuteline (Perisuomi, PERI UP Rosett, 2014.) 
  15 
 
 
2.5 Siirrettävät telineet 
Siirrettäväksi telineeksi kutsutaan vakio-osista koottua kevytrakenteista, vapaasti sei-
sovaa telinettä (Kuva 9). Telineessä on oltava siirtoalustaan nähden sopivat kääntyvät 
ja lukittavat pyörät ja työsuoritukseen sopiva työskentelytaso. Siirrettävä teline voi-
daan vakauden varmistamiseksi ja korkeuden lisäämiseksi ankkuroida. Siirrettäviä te-
lineitä käytetään yleensä tilapäisesti lyhytkestoisissa töissä. Ne ovat tapaturma-alttiita 
johtuen niiden käytön luonteesta. Siirrettäviä telineitä käytetään sellaisissa töissä, jois-
sa työkohde vaihtuu ja telinettä joudutaan siirtämään usein. Tällaisia töitä ovat esi-
merkiksi maalaus ja erilaiset asennustyöt. (Työterveyslaitos 2010c.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 9. Vasemmalla kehä- ja sauvaelementeistä koottu siirrettävä teline. Oikealla 
sauvaelementeistä koottu siirreltävä teline. (RIL 142-2010, 83.) 
Telineitä siirrettäessä sitä ei saa sijoittaa kaltevalle tai painuvalle alustalle. Siirrettävän 
telineen pyörät on lukittava ja sen tukijalat on säädettävä välittämättömästi siirron jäl-
keen. Telinettä siirrettäessä telineellä ei saa olla ihmisiä eikä myöskään irtonaisia työ-
kaluja tai tavaroita. Kun teline puretaan työsuorituksen jälkeen, täytyy ensimmäisenä 
poistaa telinekortti. Telineen purku täytyy suorittaa painumattomalla ja vaakasuoralla 
alustalla. (Työterveyslaitos 2010c.) 
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Ulkotiloissa telineen ylin työtaso voi olla 2-8 metrin korkeudella, sisätiloissa jopa 2-
12 metrissä. Telineen tukileveyttä voidaan suurentaa telineen runkoon kiinnitettävillä 
tukijaloilla. Tukijalat voidaan varustaa myös pyörillä. Pyörät ja säätöjalat on kiinnitet-
tävä siten, etteivät ne irtoa telineen kallistuessa. Pyörissä ei saa käyttää ilmarenkaita. 
Telineen pyörissä täytyy olla lukitus mahdollisuus niin, etteivät ne pääse pyörimään. 
(Työterveyslaitos 2010c.) 
Pyörällä tarkoitetaan yksinkertaisesti rakenneosaa joka on kiinnitetty siirreltäväksi 
tarkoitetun telineen runkoon (Kuva 10). Pyörä mahdollistaa sen, että telinettä voidaan 
siirrellä paikasta toiseen, ilman että telinettä täytyy purkaa (RIL 142-2010 , 84).  
 
 
 
 
Kuva 10. Pyörä mahdollistaa telineen siirtämisen ilman että sitä täytyy purkaa, tai nos-
taa (RIL 142-2010, 84). 
Siirrettävien telineiden turvalliseen käyttöön kuuluu telinekortin oikea ja rehellinen 
täyttö. Kortista tulee käydä ilmi suurin sallittu kuorma telineellä sekä työtason enim-
mäiskorkeus. Vaikka siirrettävätelineet ovat yleensä lyhyen aikaa käytössä, täytyy 
niille kumminkin kaikesta huolimatta tehdä tarvittavat tarkastukset. Telineelle nousu 
on tapahduttava käyttöohjeen mukaisesti nousutietä käyttäen. Telineeltä ei saa tehdä 
kulkusiltaa rakennukseen. Hyppääminen työtasolle on kielletty. Jos on mahdollista, tu-
lee teline ankkuroida johonkin kiinteään rakenteeseen. (Työterveyslaitos 2010c.) 
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2.6 Uloketelineet 
Uloketeline on yleensä paikalla rakennettava teline. Uloke on joko ulokepalkista tai 
konsolista koostuva uloketelineen työtasoa kannattava rakenneosa. (RIL 142-2010.) 
Uloketelineessä työtasoa kannattelevat konsoli tai ulokepalkki (Kuva 11 ja 12). Ulo-
ketelineet ovat rakennuksilla käytettävien työtelineiden yksi ryhmä. Uloketelineitä ra-
kentamisessa ei käytetä paljoa. Rakennuksilla se valitaan, mikäli muita telinetyyppejä 
ei ole mahdollista käyttää. Sen sijaan siltatyömailla uloketelineet ovat hyvinkin tuttu 
näky, etenkin siltojen korjaus urakoissa. Paikanpäällä rakennettavasta uloketelineestä 
on aina tehtävä rakennesuunnitelma. Uloketelineet sekä elementtiuloketelineet pitää 
asentaa aina ohjeen mukaisesti. Mikäli käyttöohje ei sisällä riittävästi tietoja telineestä 
ja sen kantavuuksista, on tehtävä työtelineen rakennesuunnitelma. Ulokepalkit ja kon-
solit on tuettava sekä ankkuroitava rakenteeseen niin että ne eivät pääse missään olo-
suhteissa liikahtamaan. (Työterveyslaitos 2010d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 11. Gräsan risteyssillan telinesuunnitelma. Siltatyömailla käytetty uloketeline 
rakenne. 
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Telineiden jäykkyyteen vaikuttavat ulokkeiden etäisyys toisistaan. Suunnitteluvai-
heessa tulee ottaa huomioon ulokkeiden lujuus, ulokkeiden kiinnityslujuus sekä työta-
son vaadittava tuentaväli. Näistä pienimmän keskinäisen välin ulokkeille antanut ote-
taan mitoituksessa huomioon. (RIL 142-2010.) 
Valtioneuvoston asetuksessa 68 § määrätään uloketelineistä seuraavaa: 
Paikalla rakennettavasta uloketelineestä on aina oltava rakennesuunni-
telma. Elementtiuloketeline on asennettava käyttöohjeen mukaisesti ja, 
jos käyttöohje ei sisällä työtelineen lujuuden, jäykkyyden ja kantokyvyn 
varmistamiseksi riittäviä tietoja, näiltä osin on laadittava rakennesuunni-
telma. 
Uloketelineen kantavana rakenteena toimivilla ulokepalkeilla ja konso-
leilla sekä niiden kiinnitys- ja tuentarakenteella on oltava riittävä kanto-
kyky, lujuus ja jäykkyys. Ulokepalkit ja konsolit on tuettava ja ankkuroi-
tava rakenteeseen niin, että ne eivät pääse irtoamaan. (Valtioneuvoston 
asetus 205/2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 12. Uloketeline (RIL 142-2010, 96). 
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2.7 Telineiden työtasot 
Työtasolla tarkoitetaan työtelineeseen kiinnitettyä työskentelyalustaa. Työtasoa käyte-
tään töissä, joissa työtä tehdään korkealla, esimerkiksi maalaus-, muuraus- ja asennus-
töissä. Työtasojen tulee olla käyttötarkoitukseltaan sopivia ja turvallisia. Työtasojen 
tulee olla riittävän leveitä. Yleensä työnlaatu määrää telineen leveyden. Työtason voi 
tarvittaessa kiinnittää myös muuhun rakenteeseen kuin telineeseen. Työtasoilla työs-
kennellään, kuljetaan ja säilytetään rakennusmateriaaleja työnteon ajan. (Työterveys-
laitos 2010e.) 
Tason tullee olla riittävän lujarakenteinen sekä kiinnitetty niin, että työtaso ei kuormi-
tuksen vaikutuksesta siirry tai nouse irti alustastaan. Työtason tulee myös olla kalte-
vuudeltaan suorassa. Lisäksi tärkeää on huomioida, että taso ei taivu haitallisesti 
kuorman vaikutuksesta eikä tasossa ole 30 mm leveämpiä rakoja. Tason pinta ei saa 
olla liukas eikä tason rakenne saa aiheuttaa kompastumisvaaraa työntekijälle tai muul-
le liikenteelle.  Kahden päällekkäin olevan työtason vapaan välin on oltava vähintään 
1,9 m. (Työterveyslaitos 2010e.) 
Työtasoja voidaan tehdä eri tavoilla. Työtaso voi olla tehty esimerkiksi lankuista, va-
nerista tai elementeistä. Elementtejä valmistetaan eri materiaaleista kuten muovista, 
teräksestä, puusta, alumiinista, metalliverkkoista tai vanerista. 
Valtioneuvoston asetuksessa 30 § määrätään työskentelytasoille seuraavaa:  
Rakennustyössä käytettävien työskentelytasojen on oltava työ ja työ-
olosuhteet huomioon ottaen mahdollisimman tarkoituksenmukaiset. 
Työskentelytasojen mitoituksen on vastattava työn luonnetta ja siihen 
kohdistuvia rasituksia sekä mahdollistettava työskentely ja liikkuminen 
turvallisesti. Työtason leveyden on oltava riittävä. Työtason leveydessä 
on otettava huomioon myös tavaran sijainti, ominaisuudet ja kuljetus. 
Työskentelytasoilla ja telineillä työskenneltäessä on toteutettava tarvitta-
vat turvallisuustoimenpiteet siten, että sääolot eivät vaaranna työnteki-
jöiden työturvallisuutta. (Valtioneuvoston asetus 205/2009.) 
 
 
Valtioneuvoston asetuksen 30 § mukaan telineet täytyy mitoittaa aina työkohteelle, ot-
taen huomioon kohteen ympäristö, telineellä tehtävä työ sekä telineelle aiheutuvat ra-
situkset.  
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2.8 Pientelineet 
Alle metrin korkuisissa työskentelytasoissa saa käyttää A-tikkaita (Kuva 13). Tässä on 
tärkeää huomioida se, että työskentely tapahtuu alle yhden metrin korkeudessa. 
 
 
 
 
Kuva 13. A- tikkaat (Bäck & Co, 2014). 
Työskenneltäessä 1-2 metrin korkeudessa A-tikasta voi käyttää työtelineenä tai pukin 
sijaan työalustana ainoastaan silloin, kun työpukit (Kuva 14) ovat seisontavakavuudel-
taan määrättyjen vaatimusten mukaiset. A-tikasta voidaan käyttää kuin työpukkia ai-
noastaan silloin kun sen kaatuminen ja horjahtaminen on estetty. Kun työskennellään 
yli kahden metrin korkuisella työtasolla, on A-tikkaiden käyttö kielletty rakennustyös-
sä. 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 14. Työpukki (RIL 142-2010, 121). 
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Nojatikkaita (kuva 15) käytetään tilapäisinä kulkuteinä.  Nojatikkaiden käyttö on hy-
väksyttävää ainoastaan kertaluontoisessa ja lyhytaikaisessa käytössä. Nojatikkaat tulee 
tukea erinomaisen hyvin. Nojatikkaiden pituus saa olla enintään 6 metriä. (Aluehallin-
tovirasto 2011.) 
 
 
 
 
 
 
Kuva 15. Nojatikkaat (Wibeladders 2013). 
Pukkitelineet ovat siirrettäviä puu-, alumiini- tai teräsrakenteisia pientelineitä. Pukki-
telineet ovat työpukkeja raskaampia. Työpukilta ja pukkitelineeltä putoamisesta voi 
aiheutua vakavia vammoja ja sen takia suositellaankin käytettäväksi aina kuin mah-
dollista kaiteella varustettuja telineitä. Työpukkia käytetään työalustana silloin kun työ 
vaatii pientä ulottuvuuden lisäystä sekä paljon työalustan siirtelyä. Pukkiteline on ase-
tettava aina kestävälle ja tasaiselle alustalle. Pukkiteline ei saa päästä käytön aikana 
kaatumaan tai siirtymään pois paikaltaan. Telineen työtason on oltava riittävän vaa-
kasuorassa. Pukkitelinettä ei saa koskaan koota asettamalla työpukkeja päällekkäin. 
Työpukille on määrätty maksimikorkeus joka on 2m. Jos työpukki on yli 0,5 m kor-
kea, täytyy pukki olla varusteltu kiinteillä vaakatasossa olevilla askelmilla. (Työterve-
yslaitos 2010f.) 
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3 SILTOJEN KORJAUSRAKENTAMISEN TELINEET 
3.1 Yleistä 
Siltojen korjauksessa reunapalkin korjaustyön kannalta telineet ovat tärkeässä roolis-
sa. Telineet kiinnitetään siltaan joko pulttaamalla teline itse siltarakenteeseen, poraa-
malla kannesta reikiä tai hyödyntämällä jo valmiita tippaputkireikiä ja roikottamalla 
dywidag- tangoilla tai tukemalla telinerakennelma maasta asti. Dywidag- tangolla tar-
koitetaan terästankoa jossa on kierteet. Tanko asennetaan joko tippaputkireiästä tai si-
tä varten poratusta reiästä. Telineet puristetaan tiukasti kuusiomuttereilla sillan raken-
netta vasten. Maasta tuentaa käytetään harvoin, koska työt aloitetaan pääsääntöisesti 
aikaisin keväällä, jolloin maa on vielä roudassa. Roudan sulaessa aiheutuisi epätasai-
suutta maaperässä ja näin telineet eivät olisi enää tukevat. Tässä opinnäytetyössä tar-
kastelen kahta yleisesti sillankorjausrakentamisessa käytettyä telinetyyppiä, puuteli-
neitä ja terästelineitä.  
Telineitä tarvitaan rakennustyömiesten työtasoina korjauksen aikana. Telineistä tue-
taan lisäksi uuden reunapalkin valumuotti. Telineet suojaavat myös ympärillä olevaa 
liikennettä mahdollisilta työstä aiheutuvilta roiskeilta, valumavesiltä ja purkujätteiltä. 
Telineet suojaavat pääsääntöisesti sillan alapuolella kulkevaa, mutta myös sillan päällä 
kulkevaa liikennettä työn aikana. 
Siltoja korjattaessa tarvitaan telineitä tilapäisinä työtasoina hyvin usein. Esimerkiksi 
kun puretaan siltojen aukkorakenteita tai reunapalkkeja, täytyy purkujätteen lentämi-
nen tienkäyttäjien haitaksi estää. Joskus suojarakenteita tarvitaan estämään työvälinei-
den putoaminen alapuolella kulkevan liikenteen päälle tai vaikka ala puolella olevaan 
vesistöön. Silloin kun sillan kaide on poistettu paikaltaan, pitää työntekijöiden ja 
muun liikenteen putoaminen estää tarvittavalla ja riittävällä suojarakenteella. Turva-
valjaita sekä suojaverkkoa voidaan käyttää suojakaiteiden lisäksi. Kun telineet ovat 
turvallisesti rakennetut, voi työnsuorittaja keskittyä piikkaustyöhön ja muuhun purku-
työhön niin ettei hänen tarvitse kokoaikaa pelätä putoavansa. Urakoitsija vastaa siitä, 
että telineiden kunto on tarkastettu ennen sillankorjaustyön aloittamista. Telineiden 
kuntoon liittyviä tarkastuksia tulee tehdä sopimusten sekä määräysten mukaan. Ura-
koitsijan täytyy valita vastuu henkilö telineiden tarkastuksille. (SILKO 2012) 
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Siltojen korjauksessa ja rakentamisessa käytetään kahdenlaisia telinerakenteita. Ne 
jaetaan kahteen erilliseen telineryhmään joita ovat tukitelineet ja työtelineet. Siltojen 
tukitelineet kannattelevat rakennettavan sillan kuormia, siirtäen kuormat perustuksien 
kautta kantavaan maaperään. Työtelineet ovat puolestaan työntekijää varten rakenne-
tut telineet, työskentelyyn, kulkutieksi ja suojaksi (RIL 142-2010, 14). Esimerkki työ-
telineiden käytöstä ilmenee kuvasta 16. 
Siltakorjauskohteen telineratkaisun valinta tehdään yleensä työnjohdon sekä teline-
suunnittelijan toimesta. Telineratkaisua valittaessa tutkitaan aina jokainen siltakohde 
tapauskohtaisesti. Telineratkaisuista ei voi tehdä mallia, joka sopisi suoraan kaikkiin 
korjattaviin siltakohteisiin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 16. Treksilän moottoritiesillalta Porvoosta. Sillan molemmilla reunoilla ulokete-
lineet  
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3.2 Liikenteen vaikutus telinerakentamiseen 
Liikenteen merkitys telinerakentamiseen on hyvin suuri. Työmaan ympäristössä oleva 
liikenne voi hidastaa merkittävästi työskentelyä (Kuva 17). Liikenne vaikuttaa esi-
merkiksi ulokekoolauksen tai niskapalkkien asentamiseen. Usein niiden kiinnitys teh-
dään riiputtamalla. Tällöin porataan reikiä sillan pohjaan ja harjateräkset kiinnitetään 
reikiin esimerkiksi kemiallisella ankkurilla. Kun kemiallinen ankkurointi massa on 
kuivunut, voidaan ulokekoolaukset asentaa joko suoraan tai niskalakin päälle, jolloin 
niskapalkki on roikotettu harjateräksistä. Toisessa yleisesti käytössä olevassa vaihto-
ehdossa porataan reikiä sillan kanteen tippaputkireikiä hyödyksi käyttäen. Tällöin dy-
widag- tangolla sidotaan teline lujasti sillan pohjaa vasten, siten että tangon molem-
min puolin sijoitetaan kierrettävät lukot ja teline puristetaan sillan kylkeen kiinni. 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 17. Gräsan risteysilta Espoon Haukilahdessa syksyllä 2013. Sillan alapuolella 
kulki länsiväylä. Kaistoja alapuolella oli yhteensä 7 autoille ja 2 kevyelle liikenteelle. 
Liikenne aiheutti haasteita telinerakennukseen sekä lisäkustannuksia. 
Liikenteen vaikutuksia työhön tarkasteltaessa on otettava huomioon ylä- ja alapuolella 
liikennöivä liikenne. Jos alapuolinen liikennemäärä on suuri, voi olla vaikeaa päästä 
poraamaan reikiä alapuolelta tai ainakin ns. kaistavuokran maksaminen täytyy aloittaa 
aikaisemmin.  
  25 
 
 
Joskus on tarve säästää sillan alapuolella kulkevan liikenteen kaistavuokrissa. Silloin 
kun työmaan kannalta on mahdollista, voidaan työt aloittaa sillan yläpuolelta. Yläpuo-
lelta aloittaessa ensimmäinen työvaihe voisi olla reikien poraaminen dywidag- tan-
goille. Kun aloitetaan työt ensin sillan kannella, säästetään kaistavuokrissa sillan ala-
puolella.  
Kun sillalle on sijoitettu enemmän liikennöity väylä tai ei haluta aloittaa kaistavuokri-
en maksamista sillan päällä, on todennäköisesti helpompi aloittaa telinetyöt sillan ala-
puolelta. Tällöin säästetään yläpuolen kaistavuokrapäivissä ja silloin voidaan rauhassa 
porata reiät kannen pohjaan ja asentaa kierretangot kemiallisella ankkurimassalla. Sen 
jälkeen asennetaan niskapalkit tai ulokekoolaukset sillan alapuolelta. Näin voidaan 
säästään päivissä kannen yläpuolella. 
Tilanteessa, jossa ei sillan alapuolella mene tietä ollenkaan tai alapuolella menee ken-
ties joki, oja tai koski, voi työn aloittaminen olla haastavampaa sillan alapuolelta. Sil-
lan alapuolisia töitä joudutaan joka tapauksessa usein tekemään jossain vaiheessa 
urakkaa. Toisaalta voi olla helpompi rakentaa telineet jo alkuvaiheessa koko sillan 
matkalle. 
Joskus myös sillan korkeus voi olla niin suuri, ettei telineiden asennus alapuolelta ole 
mielekästä. Silloin vaihtoehtoina ovat henkilönostimella tai henkilökorilla yläpuolelta 
riiputtaminen. 
Huomioon on otettava myös tippaputkireikien määrä sillan kannessa. Jos reikiä ei ole 
tai reiät ovat hyvin harvassa voi olla vaikeampaa tai kalliimpaa porata reikiä sillan 
kanteen verrattuna siihen että porata reiät sillan alapuolelta ja asennetaan kierretangot 
kemiallisella ankkurimassalla ja roikutetaan telineet niistä. Jos kannessa on jo ennes-
tään tippaputkireikiä, voidaan näitä valmiita reikiä hyödyntäen merkittävästi vähentää 
poraustyötä. Tällöin taas on helpompi asentaa telineet dywidag- tangoilla. 
Kaikessa tulee ottaa myös sillan pituus ja kannen paksuus huomioon. Paksun kannen 
läpi voi olla hyvin työlästä mennä poraamalla. Terät kuluvat paljon. Vaarana on myös 
se että tärkeitä teräksiä katkeaa sillan kannesta ja näin aiheuttaa lisää korjaustöitä. Pa-
himmillaan katkaistaan vahingossa tärkeä teräs huomaamatta sitä ja sillan kanto kyky 
kärsii. 
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3.3 Työturvallisuus 
Nykyään Suomessa kiinnitetään huomiota työturvallisuuteen enemmän kuin koskaan. 
Viimeisen vuosikymmenen aikana työturvallisuuteen kuuluviin seikkoihin on suhtau-
duttu entistä suuremmalla huolellisuudella. Työturvallisuutta parannetaan yhteistyöllä. 
Mukana ovat niin tilaajat, työnjohto kuin myös rakennusmiehet. Työturvallisuus on 
otettu rakentamisessa huomioon määräyksin sekä valtioneuvoston asetetuin laein. Te-
lineiltä putoamisen estävistä suojarakenteista ja laitteista määrätään valtioneuvoston 
asetuksessa kohdassa 27 § seuraavaa: 
Putoamisen estävien suojarakenteiden ja -laitteiden, kuten esimerkiksi 
suojakaiteiden, on oltava suojausvaikutukseltaan mahdollisimman yhte-
näisiä. Jos työn tekeminen edellyttää, että putoamisen estävä suojara-
kenne tai -laite väliaikaisesti poistetaan, on käytettävä muita korvaavia 
suojatoimia. Työtä ei saa tehdä ennen kuin nämä suojatoimet on toteutet-
tu. Putoamisen estävä suojarakenne tai -laite on palautettava paikalleen 
heti sen jälkeen, kun kyseinen työ on päättynyt tai keskeytynyt. (Valtio-
neuvoston asetus 205/2009) 
 
Työmaalla tehdään usein töitä useassa kerroksessa. Esimerkiksi kerrostalorakentami-
sessa työvaiheita voidaan suorittaa samaan aikaan useassa kerroksessa. Myös silta-
työmailla työskennellään sillan alapuolisia töitä ja vaarana ovat putoavat esineet sillan 
kannelta. Työskenneltäessä useassa kerroksessa on aina vaarana putoavat esineet. 
Työmaalla työskentelyalueelle tai kulkuteille voi pudota yläpuolisilta rakenteilta esi-
merkiksi rakennustarvikkeita. Valtioneuvoston asetus 29 § putoavien esineiden suoja-
uksesta määrää tällöin järjestettäväksi tarkoituksenmukaiset kaiteet, aitaukset, suoja-
katokset tai muita vastaavia suoja laitteita. Siinä tapauksessa että turvallisuuslaitteet 
eivät ole omalla paikallaan, vaara-alueelle pääsy täytyy estää tavalla joka on luotetta-
va. Tällöin voidaan turvautua jopa vartijaan. (Valtioneuvoston asetus 205/2009.) 
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3.4 Telineiden tarkastukset ja valvonta  
Tässä kappaleessa tarkastellaan telineiden tarkastukseen ja valvontaan liittyvää lain-
säädäntöä. Valtioneuvoston asetuksessa kohdassa 32 § todetaan yleisistä säännöksistä 
käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksista seuraavaa: 
Työnantajan on huolehdittava, että sen lisäksi, mitä 5 §:ssä säädetään, 
hyväksytty asiantuntija tai asiantuntijayhteisö tekee liitteessä mainituille 
työvälineille niiden oikean asennuksen ja turvallisen toimintakunnon 
varmistamiseksi käyttöönottotarkastuksen tai määräaikaistarkastuksen.  
Tarkastuksen laajuus ja tarkastusmenetelmät riippuvat työvälineestä ja 
sen käytöstä sekä käytettävästä kunnonvalvontajärjestelmästä.  Liitteessä 
mainittua työvälinettä ei saa työssä käyttää, jos tarkastusta ei ole asian-
mukaisesti suoritettu. (Valtioneuvoston asetus 403/2008) 
 
Käyttöönottotarkastus on tehtävä telineeseen ennen kuin teline otetaan käyttöön val-
tioneuvoston asetuksen 33 § mukaan. Myös siinä tapauksessa, jos teline on ollut pit-
kään käyttämättä tai teline on siirreltävä, täytyy teline tarkastaa heti kun se otetaan 
uudelleen käyttöön tai sitä on liikuteltu. Käyttöönottotarkastuksessa otetaan huomioon 
työvälineen käyttötarkoitus, sen kulkuteiden ja hoitotasojen asianmukaisuus sekä hal-
linta- ja turvalaitteiden oikea toiminta. (Valtioneuvoston asetus 403/2008.) 
Määräaikaistarkastukset täytyy tehdä telineelle vuoden välein. Näin määrätään valtio-
neuvoston asetuksessa 34 § Määräaikaistarkastus. Tarkastusväliä voidaan pidentää sil-
loin jos työvälineen käyttö on vähäistä ja olosuhteet erityisen vähän työvälinettä rasit-
tavat. Mutta tarkastusväliä on vastaavasti lyhennettävä silloin jos työvälineen käyttö 
on työvälineen toimintakuntoa erityisesti rasittavat tai silloin jos olosuhteet ovat te-
linettä heikentävät. Telineet on tarkastettava myös silloin, kun sen käytössä on todettu 
muutoksia, tai jos on tapahtunut onnettomuus joka vaikuttaa telineen lujuuksiin. Mää-
räaikaistarkastuksilla varmistetaan työvälineen toimintakunto. (Valtioneuvoston asetus 
403/2008.) 
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4 SILTAKOHTEIDEN TARKASTELUT 
4.1 Tutkimusmenetelmät ja tavoitteet 
Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin sillankorjausrakentamisessa yleisimmin olevia te-
linetyyppejä, niiden käytännöllisyyttä eri sillankorjauskohteissa sekä kustannus vertai-
lua eri teline tyyppien välillä. Tavoitteena oli selvittää käytössä olevista teline tyypeis-
tä kustannuksiltaan edullisin, sekä karsia pois valikoimasta kustannuksilta kalleimmat 
teline tyypit. Pääasiallinen aineisto koostui Destia Oy:n vuosien 2013-2014 ELY:n 
UUD1-urakan kirjallisista yhteenvedoista. Aineistoa täydennettiin haastattelemalla 
avoimella haastattelu menetelmällä rakennusammattimiehiä, työnjohtoa ja suunnitteli-
joita. Aineistoa rajattiin tarkastelemalla kuuden (6) puutelineratkaisun ja yhden (1) te-
rästelineratkaisun kustannuksia.  
Tavoitteena oli selvittää eri puutelineratkaisujen soveltuvuutta yleisimpiin korjattaviin 
siltakohteisiin, joita ovat alikulku- ja risteysillat. Telineiden vertailussa huomioitiin 
työ- ja rakennusmateriaalin kustannukset. Eri ratkaisumallien etuja ja haittoja tarkas-
teltiin rakennustyömiesten ja työnjohdon näkökulmasta. Opinnäytetyön tavoitteena oli 
myös kerätä tietoa Destia Oy:n käyttöön suunnittelusta. Tiedon avulla voidaan paran-
taa yhteistyötä suunnittelijoiden ja työmaalla työskentelevien välillä. Keräämällä tie-
toa tarkoituksenmukaisemmista telineistä voidaan löytää oikeat soveltuvat ratkaisut 
nopeasti ja vähentää niin sanotusti ylimääräistä työmäärää.      
Tuloksia tarkasteltaessa on otettava huomioon, että telineen materiaalin kustannukset 
ovat laskettu tarkkaan metri määrien mukaan. Tässä ei ole otettu huomioon niin sanot-
tua hukkamenekkiä. Käytännössä telineen kustannukset olisivat hieman suuremmat, 
mutta koska kaikkien työmaiden teline laskelmat ovat laskettu samalla menetelmällä, 
saadaan tarkempi tulos kustannusvertailusta. Näin ollen jatkossa voidaan tehdä valin-
toja käyttäen tätä opinnäytetyötä perustana telineratkaisuille. 
 
 
  29 
 
 
4.2 Esimerkkikohteet 
Tähän opinnäytetyöhön valitut kohteet ovat Destia Oy:n sillankorjaus urakasta UUD1 
2013-14. Urakan tilaaja oli Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö (ELY) -keskus. Opin-
näytetyössä tutkitut siltakohteet ovat vuoden 2013 aikana korjattuja siltoja Etelä-
Suomen alueella. 
Laskennassa mukana olevat sillat on esitetty kuvassa 18: Gräsan risteyssilta (RS), 
Kartanon risteyssilta (RS), Vaaralan risteyssilta (RS), Kolmirannan risteyssilta (RS), 
Kosken alikulkukäytävä (AKK), Talmantien alikulkukäytävä (AKK) sekä Masalan 
alikulkukäytävä (AKK). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 18. Kohteiden sijainnit  
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4.2.1 Kartanon risteyssillat 
Kartanon risteysillat (Kuva 19) sijaitsevat nelostiellä (E75) Keravan liittymästä noin 
muutaman kilometrin päässä, Lahteen päin. Sillan alittaa Porvoontie.  
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 19. Kartanon risteysillan eteläinen reunapalkki. Telineiden asennus työ on alka-
nut, ulokekoolausten asentaminen.   
Kartanon risteyssillat olivat moottoritiesiltoja ja niillä liikennöi paljon sekä henkilö- 
että tavara liikennettä.  Sillan alapuolella kulki vähäliikenteisempi Porvoontie. Aamu- 
ja iltapäivisin liikenne määrä kasvoi myös sillan alapuolella, välillä ruuhkaksi asti. Sil-
lan alapuolella kulki myös kevyenliikenteen väylä. Työmaan läheisyydessä sijaitsevan 
koulun takia kevyenliikenteen väylä oli aamu- ja iltapäivisin suuresti liikennöity. 
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Kartanon siltojen telinekuvista käy ilmi mitä materiaaleja telineessä on käytetty, ote 
telinesuunnitelmasta on esitetty kuvassa 20. Kartanon rs:n telinesuunnitelmista poiket-
tiin normaalikäytännöstä siinä, että niskapalkki jätettiin kokonaan pois ja ulokekoola-
us tehtiin tuplapukkina. Kahden poikkileikkaukseltaan 50x200 puun välissä on t=20 
mm vaneri lappu. Ulokekoolaukset asennettiin jaolla K1500 eli 1,5m välein. Muuten 
telineet tehtiin suunnitelmien mukaan.  
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Kuva 20. Kartanon risteyssillan telinesuunnitelma. 
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Taulukko 1. Kartanon risteyssiltojen telineiden kustannukset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telineiden kustannuksiksi muodostui Kartanon rs:n työmaalla noin 217,85 €/metri. 
Seuraavaksi täydentäviä tietoja siitä miten ja mistä kustannukset tulevat. 
 
o Täytepuu: 2 kpl per ulokekoolaus n. 400mm . 
o Valukehikko: Neljämetrisiä 50x100 1/kehikko. Laskettu siten että 148m (sillan 
pituus) jaettu 0.9=165kpl siihen on lisätty pystytolppien määrä eli toinen 
165:3=55, koska pystytolppia saa yhdestä 4m pitkästä 50x100 n.3kpl. 
o Pönkäpuu: 2 kpl molemmin puolin ulokekoolausta. 
o Muottilauta: Kolme lautaa pohjalle, kaksi tuplalautaa taakse ja neljä tuplalau-
taa eteen. 
o Purkusuoja: Vaakaan asennettuna, suojan korkeus 1220mm. 
o Työtaso: (+11) tarkoittaa mahdollista 200mm soiron lisäämistä työtasoon. 
Loppu summa soiron kanssa. 
o Täytepuu: Täytepuu 2x 50x100 pohjalle. 
 
Kartanon rs:n telineiden kustannus vertailussa on otettu huomioon myös työn kustan-
nukset jotka olivat yhteensä 21 268 € . 
 
Teline osat Materiaali Mitat Määrä Kokonaishinta 
Ulokekoolaus Kertopuu 51x200 L=2500 198 kpl 
 Koolaus C/VI Sahatavara 50x100 888 m 
 Purk.jät toppari C/VI Sahatavara 50x100 296 m 
 Kitapuu C/VI Sahatavara 50x100 444 m 
 Vinotuki C/VI Sahatavara 50x100 592 m 
 Johteet Vajaasärmä VS 32x100 740 m 
 Kaidetolppa C/VI Sahatavara 50x100 248 m 
 Täytepuu VS Parru 100x100 80 m 
 Valukehikko C/VI Sahatavara 50x100 880 m 
 Pönkäpuu C/VI Sahatavara 50x100 200 m 
 Muottilauta Raakapontti RPL 20x95 2220 m 
 
Purkusuoja Havuvaneri III/III 
2440x1220 
t=21mm 61 kpl 
 
Työtaso Havuvaneri III/III 
2440x1220 
t=21mm 
61 kpl 
+(11) 
 Täytepuu C/VI Sahatavara 50x100 296 m 
      Yhteensä 
   
9846,47 
          Telineiden hinta/m 210,23 
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4.2.2 Vaaralan risteyssillat 
Vaaralan risteysillat sijaitsevat nelostiellä (E75) Kehä III liittymässä (Kuva 21). Sillat 
alittaa liittymä, jossa Helsingin suunnasta päästään Kehä III:lle.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 21. Vaaralan risteysilta. Työn alla Lahteen päin menevän tien oikean puoleinen 
kaista. Kuvasta näkee myös Lahteen päin menevän tien ohituskaistan puoleisen reu-
napalkin korjatun pinnan.  
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Vaaralan siltojen telinekuvista käy ilmi mitä materiaaleja telineessä on käytetty. Vaa-
ralan risteyssiltojen materiaalien kustannukset on laskettu kuvassa 22 esitetyn suunni-
telman mukaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 22. Vaaralan risteyssiltojen telinesuunnitelma. 
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Taulukko 2. Vaaralan risteyssiltojen telineiden kustannukset. 
Teline osat Materiaali Mitat Määrä Kokonaishinta 
Niskapalkki AB/ST Parru 125x125 L=4500 37 kpl 
 Ulokekoolaus C/VI Sahatavara 50x100 L=3000 544 kpl 
 Purk.jät toppari C/VI Sahatavara 50x100 326 m 
 Kitapuu C/VI Sahatavara 50x100 489 m 
 Vinotuki Vajaasärmä VS 32x100 182 m 
 Johteet Vajaasärmä VS 32x100 815 m 
 Kaidetolppa C/VI Sahatavara 50x100 272 m 
 Täytepuu C/VI Sahatavara 50x100 131 m 
 Valukehikko C/VI Sahatavara 50x100 972 m 
 Pönkäpuu C/VI Sahatavara 50x100 1090 m 
 Muottilauta Raakapontti RPL 20x95 2445 m 
 
Purkusuoja Havuvaneri III/III 
2440x1220 
t=21mm 67 kpl 
 
Työtaso Havuvaneri III/III 
2440x1220 
t=21mm 67 kpl (+12) 
 Täytepuu C/VI Sahatavara 50x100 326 m 
 
     Yhteensä 
   
8050,775 
     
     Telineiden hinta/m 238,62 
    
Telineiden kustannukset koostuivat Vaaralan rs:n työmaalla noin 238 €/metri. Seuraa-
vaksi täydentäviä tietoja siitä miten ja mistä kustannukset tulevat. 
 
o Valukehikko: Neljämetrisiä 50x100 1/kehikko. Laskettu siten että 163 m (sil-
lan pituus) jaettu 0.9=182 kpl siihen on lisätty pystytolppien määrä eli toinen 
182:3=61, koska pystytolppia saa yhdestä 4m pitkästä 50x100 n.3kpl. 
o Pönkäpuu: Pönkäpuu laskettu metrin mittaisena. 
o Muottilauta: Kolme lautaa pohjalle, kaksi tuplalautaa taakse ja neljä tuplalau-
taa eteen. 
o Purkusuoja: Vaakaan asennettuna, suojan korkeus 1220mm. 
o Työtaso: (+12) tarkoittaa mahdollista 200mm soiron lisäämistä työtasoon. 
Loppusumma soiron kanssa. 
o Täytepuu: Täytepuu 2x 50x100 pohjalle 
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Vaaralan rs:n telineiden kustannus vertailussa on otettu huomioon myös työn kustan-
nukset jotka olivat yhteensä 30 844 €.   
4.2.3 Kolmirannan risteyssillat 
Komirannan risteysillat sijaitsevat ykköstiellä (E18). Sillat alittaa kolmirannantie 
(Kuva 23).      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 23. Kolmirannan risteysilta. Kuvassa näkyy korjattu reunapalkki. Siipimuurissa 
olevat harmaammat ympyrät ovat kolmiopukki telineelle tehtyjä tartunta kohtia. Niis-
sä on ollut kiinnitettynä kemiallisella ankkurimassalla kiinnitetyt kierretangot, joihin 
telineet oli kiinnitetty. 
Kolmirannan risteyssillat olivat moottoritiesiltoja ja niillä liikennöi paljon henkilö- et-
tä tavara liikennettä.  Sillan alapuolella kulki vähäliikenteisempi Kolmirannantie.  
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Kolmirannan siltojen telinesuunnitelmista käy ilmi mitä materiaaleja telineessä on 
käytetty. Kolmirannan risteyssiltojen materiaalien kustannukset on laskettu oheisten 
suunnitelmien mukaan (Kuvat 24, 25, 26 ja 27). 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 24. Kolmirannan sillan siiven kohdalle rakennetun telineen suunnitelma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 25. Kolmirannan sillan sillan aukon kohdalle rakennettu teline suunnitelma. 
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Kuvissa 26 ja 27 kuvataan, miten telineet kiinnitettiin Kolmirannan sillan siivelle ja 
aukon kohdalle. 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 26. Ala- ja ylä juoksut ja niiden kiinnitys tapa. Tähän kiinnitetään sitten itse 
kolmio pukki. Kuva on aukon kohdalta. 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 27. Ala- ja ylä juoksut ja niiden kiinnitys tapa. Kuva siiven kohdalta. 
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Taulukko 3. Kolmirannan alikulkusiltojen telineiden kustannukset.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telineiden kustannukset muodostuivat Kolmirannan rs:n työmaalla noin 373 €/metri. 
Seuraavaksi täydentäviä tietoja siitä miten ja mistä kustannukset tulevat. 
 
o Valukehikko: Neljämetrisiä 50x100 1/kehikko. 
o Muottilauta: Kaksi lautaa pohjalle, neljä tuplalautaa taakse ja viisi tuplalautaa 
eteen. 
o Täytepuu: Laskettu 0,3 m pituisena, K400 
o Kaidetolppa aukonkohdalla/ siivellä: 2 m/1,5 m 
o  
Kolmirannan rs:n telineiden kustannus vertailussa on otettu huomioon myös työn kus-
tannukset jotka olivat yhteensä 21 481€.  
 
Teline osat Materiaali Mitat Määrä Kokonaishinta 
Niskapalkki AB/ST Parru 150X150 L=2600 6 kpl (15,6m) 
 Yläjuoksu C/VI Sahatavara 50x100 130 m 
 Alajuoksu aukonreunassa AB/ST Parru 150x150 14m 
 Siiven juoksu AB/ST Parru 100x100 24 m 
 Ulokekoolaus aukossa C/VI Sahatavara 50x100 L=4000 54 kpl (216m) 
 Ulokekoolaus siivellä C/VI Sahatavara 50x100   165m 
 Pystypuut C/VI Sahatavara 50x100 163 m 
 Vinotuki C/VI Sahatavara 50x100 163 m 
 Vinotuki Vajaasärmä VS 32x100 82 m 
 Vinotuki sillan suunnassa Vajaasärmä VS 32x100 27 m 
 Kitapuu C/VI Sahatavara 50x100 305 m 
 Johteet Vajaasärmä VS 32x100 325 m 
 Kaidetolppa aukonkohdal-
la C/VI Sahatavara 50x100 108 m 
 Kaidetolppa siivellä C/VI Sahatavara 50x100 83 m 
 Valukehikko C/VI Sahatavara 50x100 82 kpl (382 m) 
 Valukehikon pysyty tolpat C/VI Sahatavara 50x100 82 kpl (41 m) 
 
Työtaso Havuvaneri III/III 
2440x1220 
t=21mm 27 kpl 
 Muottilauta Raakapontti RPL 20x95 975 m 
 Täytepuu C/VI Sahatavara 50x100 48,75 m 
 
     Yhteensä 
   
2793,74 
     
     Telineiden hinta/m 373,47 
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4.2.4 Kosken alikulkukäytävä 
Kosken alikulkukäytävä sijaitsee ykköstiellä (E18). Helsingistä Turkuun päin mennes-
sä kosken alikulkukäytävän kohdalla alkaa ramppi, josta pääsee Veikkolaan. Oheinen 
kuva 28 on otettu urakan yhteydessä kesällä 2013.       
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 28. Kosken alikulkukäytävä. Kohteessa on käynnissä sillan reunapalkin vesi-
piikkaus. Kuten kuvasta näkyy, telineisiin on kulunut hyvin paljon puuta. Tämä nostaa 
kustannuksia huomattavasti. 
Kosken alikulkukäytävän sillat olivat moottoritiesiltoja ja niillä liikennöi paljon sekä 
henkilö- että tavara liikennettä.  Sillan alapuolella kulki kevyenliikenteen väylä. 
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Kosken alikulkukäytävän telinekuvista käy ilmi mitä materiaaleja telineessä on käytet-
ty. Kosken akk:n materiaalien kustannukset on laskettu näiden suunnitelmien mukaan 
(Kuva 29 ja 30). 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 29. Siiven kohdalle rakennetun telineen suunnitelma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 30. Sillan aukon kohdalle rakennettu teline suunnitelma. 
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Taulukko 4. Kosken alikulkusiltojen telineiden kustannukset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telineiden kustannukset olivat Kosken akk:n työmaalla noin 335 €/metri. Seuraavaksi 
täydentäviä tietoja siitä miten ja mistä kustannukset tulevat. 
 
o Ulokekoolaus aukossa: Yhdestä 50x100 puusta saa aina molemmat ulokekoo-
laukset sillan aukon kohdalla. 
o Pystypuut: Laskettu siiven ja aukon kohdan pystypuille keskimääräiseksi pi-
tuudeksi 0,5m 
o Vinotuki sillan suunnassa: 0,5m vinotuella 
o Kaidetolppa pitkä/lyhyt: 2m/1,5m 
o Valukehikko: Neljämetrisiä 50x100 1/kehikko. 
o Valukehikon pystytolpat: 0,5 m pituisena 
o Muottilauta: Kaksi lautaa pohjalle, neljä tuplalautaa taakse ja viisi tuplalautaa 
eteen. 
Teline osat Materiaali Mitat Määrä Kokonaishinta 
Niskapalkki AB/ST Parru 150x150 L=3700 2 kpl 
 Yläjuoksu siivellä C/VI Sahatavara 50x100 44 m 
 Alajuoksu aukonkohdalla C/VI Sahatavara 50x100 18 m 
 Alajuoksu siivellä AB/ST Parru 100x100 22 m 
 Ulokekoolaus aukossa C/VI Sahatavara 50x100 L=4000 21kpl (81m) 
 Ulokekoolaus siivellä C/VI Sahatavara 50x100 110 m 
 Pystypuut C/VI Sahatavara 50x100 38 m 
 Vinotuki Vajaasärmä VS 32x100 38 m 
 Vinotuki C/VI Sahatavara 50x100 75 m 
 Vinotuki sillan suunnassa Vajaasärmä VS 32x100 10 m 
 Kitapuu C/VI Sahatavara 50x100 112 m 
 Johteet Vajaasärmä VS 32x100 150 m 
 Kaidetolppa pitkä C/VI Sahatavara 50x100 20 m 
 Kaidetolppa lyhyt C/VI Sahatavara 50x100 57 m 
 
Valukehikko C/VI Sahatavara 50x100 
40 kpl 
(160m) 
 Valukehikon pysyty tolpat C/VI Sahatavara 50x100 40 kpl (20m) 
 
Työtaso Havuvaneri III/III 
2440x1220 
t=21mm 13 kpl 
 Muottilauta Raakapontti RPL 20x95 450 m 
 Täytepuu C/VI Sahatavara 50x100 15 m 
 
     Yhteensä 
   
1210,174 
     
     Telineiden hinta/m 335,87 
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o Täytepuu: 0,2 metrin pituisia K400 
 
Kosken akk:n telineiden kustannus vertailussa on otettu huomioon myös työn kustan-
nukset jotka olivat yhteensä 8 866 €.  
4.2.5 Talmantien alikulkukäytävä 
Talmantien alikulkukäytävä sijaitsee nelostiellä (E75) Keravan liittymästä noin parin 
kilometrin päässä Lahteen päin. Sillan alittaa Talmantie (Kuvat 31 ja 32).  
 
 
 
 
 
Kuva 31. Talmantien akk:n silta. Työmaan perustaminen on aloitettu, mutta itse koh-
teelle ei ole vielä tehty mitään korjaustoimenpiteitä. 
 
 
 
 
 
Kuva 32. Talmantien akk:n reunapalkki on purettu kuvassa. Kuvassa vasemmalla teli-
ne suojauksineen. 
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Talmantien sillan telinesuunnitelmista käy ilmi mitä materiaaleja telineessä on käytet-
ty. Materiaalien kustannukset on laskettu tämän suunnitelman mukaan (Kuva 33). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 33.Talmantien akk:n teline suunnitelma. 
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Taulukko 5. Talmantien alikulkusiltojen telineiden kustannukset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telineet maksoivat Talmantien akk:n työmaalla noin 300 €/metri. Seuraavaksi täyden-
täviä tietoja siitä miten ja mistä kustannukset tulevat. 
 
o Kaidetolppa: 1,5 m 
o Valukehikko: Neljämetrisiä 50x100 1/kehikko. 
o Pystypuut (valukehikko): Pystypuu laskettu 1 m pituisena. 
o Muottilauta: Yhteensä 12 lauta riviä. 
o Täytepuu: 0,5 m pituisena K400 
 
Talmantien akk:n telineiden kustannus vertailussa on otettu huomioon myös työn kus-
tannukset jotka olivat yhteensä 6 372 €.   
 
 
Teline osat Materiaali Mitat Määrä Kokonaishinta 
Niskapalkki AB/ST Parru 150x150 L=3000 8 kpl 
 Ulokekoolaus C/VI Sahatavara 50x100 L=3000 180 m 
 Kitapuu C/VI Sahatavara 50x100 72 m 
 Vinotuki Vajaasärmä VS 32x100 20 m 
 Johteet Vajaasärmä VS 32x100 120 m 
 Kaidetolppa C/VI Sahatavara 50x100  30 m 
 Täytepuu C/VI Sahatavara 50x100 8 m  
 
Valukehikko C/VI Sahatavara 50x100 
20 kpl (80 
m) 
 Pystypuut (valuke-
hikko) C/VI Sahatavara 50x100 40 m 
 Pönkäpuu C/VI Sahatavara 50x100 32 m 
 Muottilauta Raakapontti RPL 20x95 456 m 
 
Työtaso Havuvaneri III/III 
2440x1220 
t=21mm 12 kpl 
 Täytepuu C/VI Sahatavara 50x100 30 m 
 
     Yhteensä 
   
838,56 
     
     Telineiden hinnat/m 300,47 
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4.2.6 Masalan alikulkukäytävä 
Masalan alikulkukäytävä sijaitsee Kehä III:sella. Sillan alittaa masalanreitti. Kuvissa 
34 ja 35 on kohde kuvattuna kesällä 2013. 
 
 
 
 
 
 
Kuva 34. Kuvassa sillan päätyjen täyttö työ käynnissä. 
 
 
 
 
 
 
Kuva 35. Masalan alikulkukäytävä. Valmis kohde. 
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Masalan alikulkukäytävän sillan telinesuunnitelmista käy ilmi mitä materiaaleja teli-
neessä on käytetty. Materiaalien kustannukset on laskettu tämän suunnitelman mukaan 
(Kuva 36). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 36. Masalan akk:n telinesuunnitelmat. 
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Taulukko 6. Masalan alikulkukäytävän telineiden kustannukset.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telineet maksoivat Masalan akk:n työmaalla noin 181 €/metri. Seuraavaksi täydentä-
viä tietoja siitä miten ja mistä kustannukset tulevat. 
 
o Ulokekoolaus siivellä: Laskettu 1 m mittaisena. 
o Pystypuut: Laskettu 1 m mittaisena. 
o Kaidetolppa: 1,5 m kaidetolppa 
o Valukehikko: Neljämetrisiä 50x100 1/kehikko. 
o Valukehikon pystytolpat: 0,5 m pituisena 
o Muottilauta: 10 riviä lautoja 
 
Masalan akk:n telineiden kustannus vertailussa on otettu huomioon myös työn kustan-
nukset jotka olivat yhteensä 4 074 €.   
     Teline osat Materiaali Mitat Määrä Kokonaishinta 
Niskapalkki AB/ST Parru 125x125 L=4000 2 kpl 
 Yläjuoksu C/VI Sahatavara 50x100 39,2 m 
 Alajuoksu AB/ST Parru 100x100 19,6 m 
 Ulokekoolaus aukos-
sa C/VI Sahatavara 50x100 L=2000 40 m 
 Ulokekoolaus siivellä C/VI Sahatavara 50x100 49 m 
 Pystypuut C/VI Sahatavara 50x100 98 m 
 Vinotuki kolmiopu-
kissa C/VI Sahatavara 50x100 49 m 
 Kitapuu C/VI Sahatavara 50x100 103 m 
 Johteet Vajaasärmä VS 32x100 166 m 
 Kaidetolppa C/VI Sahatavara 50x100 52 m 
 
Valukehikko C/VI Sahatavara 50x100 
35 kpl 
(140 m) 
 Valukehikon pysyty 
tolpat C/VI Sahatavara 50x100 18 m 
 Työtaso Havuvaneri III/III 2440x1220 t=21mm 12 kpl 
 Muottilauta Raakapontti RPL 20x95 414 m 
 Täytepuu C/VI Sahatavara 50x100 20,7 m 
 
     Yhteensä 
   
919,17 
     
     Telineiden hinta/m 180,91 
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4.2.7 Gräsan risteyssilta 
Gräsan risteyssilta sijaitsee haukilahdessa haukilahden kadulla. Silta on esitetty kuvas-
sa 37. Sillan alittaa seitsemän kaistainen länsiväylä (tie 51). Sillan ali kulkee myös 
molempiin suuntiin kevyenliikenteenväylä.  
Gräsan risteyssillan telineet poikkeavat aikaisemmista telineistä siinä, että telineet ra-
kennettiin teräs perustalle. Terästä käytettiin niskapukeissa sekä ulokekoolauksessa. 
Gräsan työmaalla työtila sillan päällä oli hyvin kapea. Liikenteen tuli pystyä kulke-
maan molempiin suuntiin koko urakan ajan ja näin ollen liikenteelle otettiin käyttöön 
jalkakäytävän. Tämä puolestaan tarkoitti sitä, että kevyt liikenne tuli siirtää sillan ul-
kopuolelle. Teline on rakennettu kevyenliikenteen käyttöön sopivaksi. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 37. Ulokekoolausten asennustyö käynnissä Gräsan työmaalla syksyllä 2013. 
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Gräsan risteyssillan materiaalien kustannukset on laskettu tämän suunnitelman mu-
kaan (Kuva 38). 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 38. Gräsan rs:n teline suunnitelma. 
Taulukko 7. Gräsan risteyssillan telineiden kustannukset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teline osat Materiaali Mitat Määrä Kokonaishinta 
Niskapalkki UNP100 L=3000 156 m 
 Ulokekoolaus HE100B L=2900 65 kpl 
 Suorakaideputkipalkki Putkipalkki 100x50x4  18 m 
 Koolaus VS Parru 100x100 390 m 
 Johteet C/VI Sahatavara 50x100 390 m 
 Kaidetolppa C/VI Sahatavara 50x100 97,5 m 
 Tukipuu AB/ST Parru 125x125 65 m 
 Valukehikko C/VI Sahatavara 50x100 700 m 
 Pönkäpuu C/VI Sahatavara 50x100 65 m 
 Muottilauta Raakapontti RPL 20x95 860 m 
 Kaiteen sis.pint. Suo-
jaus Havuvaneri III/III 2440x1220 t=21mm 32 kpl 
 Työtaso FILMI/VIIRA I 1250X2500 t=18 mm 48 kpl 
 
 
        
Yhteensä: 
    5 kk 
   
5017,38 
2 kk 
   
4599,78 
     Telineiden hinta/m  
   5 kk 279,71 
   2 kk 274,36 
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Telineet maksoivat Gräsan rs:n työmaalla noin 280 €/metri.  
Jalankulkijoiden käyttöön rakennetut telineet olivat käytössä 5kk ajan. Jos telineet oli-
si rakennettu vain työn ajaksi, olisivat ne olleet käytössä vain 2kk. Hinnat on laskettu 
sekä 5kk mukaan että 2 kk mukaan. Tuloksista on huomattu kuitenkin, että 5kk ja 2kk 
telinekustannuksissa oli vain noin 5 € ero. Teräksen vuokrakustannukset olivat todella 
edulliset. Teräs telineisiin oli vuokrattu Destia Oy:n kalusto yksiköltä. 
o Niskapalkki: UNP 100 painaa 10,6 Kg/m. 
o Ulokekoolaus: HE100B painaa 20,4 Kg/m. 
o Kaidetolppa: Kaidetolpan pituus 1,5 m. 
o Tukipuu: Noin 1 metri. 
o Muottilauta: Yhteensä 11 lautariviä. 
o Työtaso: Laskettu 1,5 vanerilla sillan leveyssuunnassa. 
 
Gräsan rs:n telinekustannusten laskelmissa on tärkeää ottaa huomioon, että liikenne-
järjestelyt maksavat enemmän tällaisella työmaalla, jossa liikenne kulkee sillan alla. 
Gräsan sillan alapuolella sijaitsee länsiväylä. Liikennejärjestelyistä sekä telineisiin 
tarvittavasta nostotyöstä aiheutuvia lisäkustannuksia ei ole otettu huomioon työssä, 
koska kustannusten määrät vaihtelevat täysin riippuen työmaan sijainnista. Työn tar-
koitus on antaa suuntaan telineiden materiaali- ja työnkustannuksista. Jos työtä käyte-
tään pohjana tulevaisuudessa telineitä valittaessa, tulee aina erikseen laskea työkoh-
teen aiheuttamat lisäkulut, kuten liikenteen ja sillan korkeuden aiheuttamat lisäkulut. 
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5 TULOKSET JA VERTAILU 
Kaikki telineiden kustannuksia koskevat laskelmat on laskettu käyttäen oikeita mittoja 
ja määriä sekä teline että työ piirustuksista. Näin ollen missään kustannuslaskelmissa 
ei ole otettu huomioon mahdollista materiaalin hukkaa. Tulokset ovat suuntaa antavia. 
Jokaiseen kustannuslaskelmaan voisi laskea esimerkiksi arviolta noin 15 % lisä kus-
tannuksen. Vaikka tulokset eivät täysin täsmää verrattuna todellisiin kustannuksiin te-
lineiden rakentamisessa, antavat laskemat totuudenmukaisen tuloksen siitä, mitkä teli-
neet ovat kokonaisuutena kustannuksiltaan edullisimmat sekä materiaalien että työn-
kustannusten kannalta.    
Tuloksista voi todeta puutelineratkaisujen kustannuksien välillä olevan eroja. Puu- ja 
terästelineratkaisuja verrattaessa puupohjaisten telineiden havaittiin olevan risteyssil-
takohteessa edullisempi vaihtoehto. Kustannuksiin vaikuttivat käytetty materiaali, sil-
takohteen pituus sekä ympäristötekijät kuten liikenne. Tulokset antavat tietoa eri silta-
tyyppien reunapalkkien telinevalinnoista. Tulosten pohjalta voidaan arvioida myös, 
mikä merkitys käytetyllä materiaalilla on ekologisuuden näkökulmasta 
Taulukko 8. Telineiden kustannukset. 
 
 
 
 
 
 
W = itä 
E = länsi 
rs = risteyssilta 
akk = alikulkukäytävä 
 
SILLAT 
Rp:ien pituus Työn hinta Materiaali Kaikki kustannukset/m 
Kartano W ja E 
sillat 148 m 21 268,01 9846,47 210,23 
Vaarala W ja E 
sillat 163 m 30 844,46 8050,775 238,62 
  
 
    
 Komirannan rs 65 m 21 481,75 2793,736 373,47 
Kosken akk 30 m 8 866,00 1210,174 335,87 
Talmantien akk 24 m 6 372,67 838,56 300,47 
Masalan akk 27,6 m 4 074,00 919,17 180,91 
     Gräsan rs 5 kk 78 m 16 800,00 5017,38 279,71 
Gräsan rs 2 kk 78 m 16 800,00 4599,78 274,36 
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Materiaali- sekä työkustannuksiltaan kalleimmaksi telinetyypiksi erottui selvästi Kol-
mirannan risteyssillan työmaalla käytetty teline (Kuva 39). Edullisimmat telineet oli-
vat Masalan alikulkukäytävän työmaalla. 
 
 
 
 
 
Kuva 39. Vertailtujen työmaiden telineiden kustannukset. Kustannukset ovat muodos-
sa €/metri. 
Työmaiden kustannusten vertailu ei kuitenkaan ole aivan näin yksinkertaista. Huomi-
oon täytyy ottaa sillan rakenne sekä työympäristön aiheuttamat haasteet. Siltakohteita 
tarkastellaan siten, että Kartanon ja Vaaralan risteyssiltojen telineitä verrataan keske-
nään. Vastaavasti Kolmirannan risteyssillan ja Kosken, Talmantien sekä Masalan ali-
kulkukäytävän telineitä vertaillaan keskenään. Seuraavassa kuvassa 40 esitellään teli-
neisiin käytetyn materiaalin kustannukset eri tarkastelukohteissa. 
 
 
 
 
 
Kuva 40. Telineiden materiaalikustannusten vertailu 
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Kartanon ja Vaaralan risteyssiltojen telineisiin käytetyn materiaalin kustannuksia ver-
tailtaessa, voidaan todeta kuvasta 40, että Vaaralan risteyssillalla telineet olivat edulli-
semmat kuin Kartanon risteyssillalla. Vaikka Vaaralan risteyssillan telineet olivat 
edullisemmat materiaalin kannalta, olivat työkustannukset kuitenkin paljon suurem-
mat kuin Kartanon risteyssillan työmaalla joka ilmenee kuvasta 41. Tämä selittynee 
sillä, että Vaaralan risteyssilloille rakennettiin määrällisesti enemmän telineitä, koska 
Vaaralan risteyssilta on pitempi kuin Kartanon risteyssilta, mutta myös siksi, että tällä 
työmaalla telineet rakennettiin pienemmällä koolaus välillä kuin Kartanon työmaalla 
(Ks. Kuva 20, 22). Työmäärä oli tämän vuoksi suurempi. Vertailtaessa kaikkia telinei-
siin liittyviä kustannuksia, voidaan kuvasta 39 todeta, että Kartanon risteyssillan teli-
neet tulivat edullisemmaksi rakentaa kuin Vaaralan risteyssillan.  
Opinnäytetyön laskelmista saatu tulos on siitä mielenkiintoinen, että yleisesti on aja-
teltu telineiden joissa käytetään järeää puuta maksavan enemmän, kuin telineiden jois-
sa käytetään edullisempaa puumateriaalia, esimerkiksi kokoja 50x100. Käytännössä 
telineet joissa käytetään paljon kokoluokkaa 50x100 puutavaraa, vaativat hyvin tiiviit 
koolaus välit ja näin ollen edullisempaa puutavaraa kuluu kuitenkin määrällisesti 
enemmän ja siitä tulee kustannuksia. Näitä kerran käytettyjä 50x100 palkkeja ei 
yleensä voi käyttää enää myöhemmin. Ne menettävät soveltuvuutensa telineidenra-
kentamiseen, etenkin jos niitä on kiinnitetty useasta kohtaa nauloilla. Naulakohdat 
heikentävät heti puun lujuutta. Kun vertailukohdaksi otetaan kartanon työmaalla käy-
tetty kokoluokan 50x200 puumateriaali, voidaan todeta sen olevan loppupeleissä edul-
lisempi vaihtoehto. Kartanossa käytettyä 50x200 palkkeja ei tarvitse asentaa niin tihe-
ään kuin pienempiä 50x100 palkkeja. Niitä voidaan yleensä käyttää uudelleen seuraa-
valla työmaalla, sillä se on kokonsa puolesta edelleen käyttökelpoista materiaalia, toki 
huomioon tulee aina ottaa mahdolliset heikentyneet kohdat ja puun lujuus tulee var-
mistaa. Hyödyt suuremmassa puumateriaalissa tulevat monenkertaisina takaisin sil-
loin, kun puuta pystytään käyttämään uudelleen. Kuten aikaisemmin todettiin, hankin-
takustannuksissa ei ollut juurikaan eroja puutavaran välillä. 
Telineiden rakentamista ekologisuuden kannalta vertailtaessa, voidaan todeta Karta-
non risteyssillan telineiden olevan ekologisemmat rakentaa, kuin Vaaralan risteyssil-
lan. Kartanon työmaalla käytetty puumateriaali voidaan käyttää uudelleen seuraavalla 
työmaalla sen puumateriaalin suurten dimensioiden vuoksi, kun taas Vaaralan työ-
maan puumateriaalia ei voida enää hyödyntää jatkossa (Ks. Kuva 20, 22).  
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Vastaavasti Kolmirannan risteyssillan ja Kosken, Talmantien sekä Masalan alikulku-
käytävien telineitä vertailtaessa, voidaan todeta kuvasta 39, että kalleimmat telineet 
rakennettiin Kolmirannan risteyssillan työmaalla ja edullisimmat telineet Masalan ali-
kulkukäytävän työmaalla. Materiaalien kustannuksia vertailtaessa voidaan todeta sa-
man kuin edellä. Kolmirannan telineet olivat kalleimmat rakentaa kun puolestaan Ma-
salan telineet olivat edullisimmat rakentaa. Sama toistuu kun vertaillaan telineiden ra-
kentamiseen käytetyn työajan kustannuksia kuvasta 41. Kun tarkastelemme näiden 
kohteiden telinesuunnitelmia voimme nähdä miten materiaalin menekki on suurin 
Kolmirannan risteyssillan työmaalla (Ks. Kuva 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33 ja 36) 
 
 
 
 
 
 
Kuva 41. Telineiden rakentamiseen käytetyn työnkustannukset vertailtuna  
Gräsan risteyssillan teräsrakenteisia telineitä verrattaessa kuvasta 39 Kartanon ja Vaa-
ralan risteyssiltoihin, voidaan todeta Gräsan risteyssillan telineiden olleen kaikilta kus-
tannuksiltaan kalleimmat. Hyöty terästelineistä saadaan siinä, että telineitä voidaan 
käyttää yhä uudelleen. Teräs materiaalina on kestävää ja yhä uudelleen käytettävissä, 
kun puolestaan puutelineistä saatu hyöty jää usein muutamaan käyttökertaan, usein 
jopa vain yhteen. Gräsan telinekustannuksissa täytyy huomioida se, että telineet ra-
kennettiin kestämään kevyenliikenteen aiheuttamat rasitukset. Gräsan telineille siirret-
tiin väliaikaisesti kulkemaan sillan koko kevyenliikenteenväylä. Jos telineet olisi mi-
toitettu samalla tavoin kestämään vain normaalit työnaikaiset rasitukset niin kuin 
muissa vertailukohteissa, olisi telineiden koko ollut pienempi. Tällöin telinekustan-
nukset olisivat olleet pienemmät Gräsan risteyssillalla. Tarkasteltaessa Kartanon, Vaa-
ralan sekä Gräsan risteysiltoja ekologiselta kannalta, voidaan todeta Gräsan telineiden 
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olevan ekologisimmat, sen materiaalin uusiokäytön takia. Kuten edellä mainittiin, jäl-
jellä olevasta kahdesta (2) työmaasta Kartanon risteyssillan telineet oli ekologisempi 
vaihtoehto kuin Vaaralan risteysillan telineet, sillä Kartanon työmaalla käytettyä puu-
materiaali voidaan hyödyntää useammin kuin Vaaralan työmaalla käytetty. (Ks. sivu 
62).  
Työmaalla on todettu parhaan jaksovälin olevan 50x200 palkille K1500, silloin kun 
pukit ovat asennettu ilman niskapalkkia. Tämä teline on hyvin jäykkä ja siten mukava 
työskennellä. Eräällä työmaalla oli käytössä sama rakenne, mutta pukkien jako oli 
vain K3000. Tämä todettiin liian suureksi jänneväliksi. Teline käytännössä kesti sille 
asetetut kantavuus vaatimukset, mutta se ei ollut hyvä työtaso suurten muodonmuutos-
ten takia. 
Haastattelussa selvisi työmiesten selkeä kanta, että telineissä ei olisi ulokekoolaukses-
sa koskaan hyvä käyttää poikkileikkaukseltaan 50x100 eli kakkosnelosta tai pienem-
pää. Vaikka jako olisikin tiheä, siitä ei saa tukevaa telinettä, vaan teline jää aina heilu-
vaksi. Suositeltavaa onkin käyttää ennemmin harvemmalla jaolla olevia ulokekoola-
uksia, jolloin puumateriaalin tulee olla kestävämpää, eli suurempaa. Tulee ottaa huo-
mioon puun jäykkyys ja se että puu on aina jossain määrin joustava materiaali. Tar-
peeksi pitkällä jännevälillä paksukin puu taipuu. Työmiesten mielestä yksi hyvä teline 
tyyppi voisi olla seuraavanlainen. Kaksi kooltaan 50x200 palkkia lyödään rinnakkain 
ja väliin laitetaan paksuudeltaan 20 mm vaneri laput erottamaan puut toisistaan. Näin 
saadaan sopiva väli dywidag- tangolle sijoittaa ulokekoolauksien välistä. Työmiesten 
mielestä tämä systeemi on helppo toteuttaa ja telineet saa asennettua nopeasti alapuo-
lelta. Ulokekoolauksien soveltuva jakoväli olisi K1500. Telineistä tulee kestävät ja ne 
on helppo rakentaa. Huomioon otettavaa on, että palkit 50x200 ovat kalliimpaa hank-
kia, mutta niitä voi käyttää useammin.  
Tässä opinnäytetyössä laskemalla saadut tulokset ovat yhtenevät verrattuna haastatte-
lusta saatuun tietoon hyvistä telineratkaisuista.    
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 
Korjattavan siltakohteen telineratkaisun valitsevat yleensä työnjohto ja telinesuunnit-
telija. Telineratkaisua valittaessa tutkitaan aina jokainen siltakohde tapauskohtaisesti.  
Telineratkaisuista ei voida tehdä mallia, joka sopisi suoraan kaikkiin korjattaviin silta-
kohteisiin. Tutkimuksen tarkkuuteen tuo epävarmuutta käytössä ollut suppea aineisto. 
On myös syytä korostaa, että jokainen korjauskohde on yksilöllinen ja siksi telinerat-
kaisuiden valinnassa tarvitaan kokemusta ja kokonaisuuksien hahmottamista.  
Kun tarkastellaan ekologiselta kannalta puutelineiden rakentamista, todetaan tuloksis-
ta, että valittaessa rakennusmateriaaliksi kooltaan järeämpi puumateriaali, on se ympä-
ristöystävällisempi vaihtoehto, kuin valita poikkileikkaukseltaan pienempi puu. Jä-
reämpää puuta voidaan hyödyntää telinerakentamisessa useammin kuin pientä puuma-
teriaalia. 
Vaikka telineet suunniteltaisiin oikein ja tapauskohtaisesti, saattaa telineiden rakennus 
ja asennusvaiheessa ilmetä seikkoja, joita ei ole voinut suunnitella ja päätöksenteko-
hetkellä huomioida tai seikat ovat jääneet huomioitta. Tällöin tulee ottaa yhteys teli-
neiden suunnittelijaan ja pyytää uusi telinesuunnitelma, jossa huomioidaan uudet löy-
detyt rajoitteet. 
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